



2026 ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ - 2026



2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

ГАЗАР НЭГЖҮҮДЭЭР


НИЙТ ТӨЛӨВЛӨСӨН АЖИЛ	БҮРЭН ХЭРЭГЖСЭН АЖИЛ	ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖИЛ	НИЙТ БИЕЛЭЛТИЙН ХУВЬ
206	53	104	51.0%

№	Газрууд	Хийгдэх ажил	Бүрэн хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Хэрэгжээгүй	Сүүлийн хагас жилд	Биелэлтийн хувь (%)	Тайлбар
1	УДИРДЛАГА ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР	17	9	4	2	2	64.7%	Зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтэй уялдуулан шинэчилнэ.
2	ИННОВАЦ, БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР	29	10	16	0	3	62.1%	Сүүлийн хагас жилд
3	САНХҮҮ БҮРТГЭЛ, АЖ АХУЙН ГАЗАР	8	0	6	0	2	37.5%	Сүүлийн хагас жилд
4	ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР	32	5	10	8	9	31.3%	Хяналт шалгалт хийгдээгүй болон тайлан ирүүлээгүй
5	МАРКЕТИНГ БОРЛУУЛАЛТЫН ГАЗАР	40	7	23	1	9	46.3%	3, 4 эхэлсэн утгвар дугаар өөрчлөх 26 утгаварыг 8 оронтой дугаарт шилжүүлэх ажил эхлээгүй байгаа тул хойшилсон
6	ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН АШИГЛАЛТЫН ГАЗАР	32	15	10	7	0	62.5%	Тендер зарлаагүй хойшлуулсан
7	МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ	16	3	11	1	0	53.1%	Тендер зарлагдаагүй
8	ЭМ ТИ СИ СЕРВИС ХХК	32	4	24	0	4	50.0%	Сүүлийн хагас жилд
	Нийт	206	53	104	19	29	51.0%	


2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ


АЙМГУУДААР

Нийт төлөвлөсөн ажил		
572		
Бүрэн хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Сүүлийн хагас жилд
123	393	56
Ерөнхий биелэлт		
55.9%		



■ Бүрэн хэрэгжсэн ■ Хэрэгжих шатандаа ■ Сүүлийн хагас жилд





№	Аймгийн нэр	Төлөвлөгөөт ажил	Бүрэн хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Сүүлийн хагас жилд	Биелэлт хувь	Төлөв
1	Архангай	27	7	20	0	63.0%	Өндөр
5	Говь-Алтай	31	8	23	0	62.9%	Өндөр
13	Өвөрхангай	39	11	28	0	64.1%	Өндөр
14	Өмнөговь	18	9	9	0	75.0%	Өндөр
17	Төв	30	11	17	2	65.0%	Өндөр
20	Хөвсгөл	14	3	11	0	60.7%	Өндөр
6	Говьсүмбэр	29	7	14	8	48.3%	Хангалт гүй
19	Ховд	20	1	16	3	45.0%	Хангалт гүй
23	Налайх	43	12	17	14	47.7%	Хангалт гүй
НИЙТ / ДҮН		572	123	393	56	55.9%	Дунд

№	Аймгийн нэр	Төлөвлөгөөт ажил	Бүрэн хэрэгжсэн	Хэрэгжих шатандаа	Сүүлийн хагас жилд	Биелэлт хувь	Төлөв
2	Баян-Өлгий	21	4	14	3	52.4%	Дунд
3	Баянхонгор	23	3	20	0	56.5%	Дунд
4	Булган	35	11	14	10	51.4%	Дунд
7	Дархан	22	4	18	0	59.1%	Дунд
8	Дорноговь	37	9	21	7	52.7%	Дунд
9	Дорнод	13	1	12	0	53.8%	Дунд
10	Дундговь	25	4	19	2	54.0%	Дунд
11	Завхан	26	4	22	0	57.7%	Дунд
12	Орхон	21	3	16	2	52.4%	Дунд
15	Сүхбаатар	20	3	16	1	55.0%	Дунд
16	Сэлэнгэ	22	2	20	0	54.5%	Дунд
18	Увс	12	2	10	0	58.3%	Дунд
21	Хэнтий	10	0	10	0	50.0%	Дунд
22	Багануур	34	4	26	4	50.0%	Дунд
НИЙТ / ДҮН		572	123	393	56	55.9%	Дунд



40
СУМ

Wi-Fi 6 төслийн хүрээнд 40 сумдын сүлжээний дэд бүтцийг PTN (Packet Transport Network) сүлжээнд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, MikroTik router болон switch-ийн VLAN, IP хаяглалт, routing, gateway болон шаардлагатай сүлжээний тохиргоог хийж, хэрэглэгчдийг сүлжээнд амжилттай холбон ашиглалтад оруулсан.



21
АЙМАГ

21 аймгийн сүлжээнд Core Router болон Core Switch хооронд сумдын холболтоос үүсэх нийт урсгал нэмэгдэж, 1G интерфэйсийн багтаамж дүүрэх нөхцөл үүссэн тул сүлжээний дамжуулах багтаамжийг нэмэгдүүлэх, ачааллыг бууруулах зорилгоор 2G interface болгон Bundle холболт хийж өргөтгөсөн.



WIFI
RADIUS

WiFi-6 төслийн хүрээнд орон нутгийн Shared хэрэглэгчдийн тоо эрчимтэй өссөнтэй холбоотойгоор ачааллыг тэнцвэржүүлэх, хэрэглэгчийн баталгаажуулалтын найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор шинээр RADIUS серверүүдийг байгуулж, AAA (Authentication, Authorization, Accounting) үйлчилгээний тохиргоо, синхрончлол болон ачааллын хуваарилалтыг хийж ашиглалтад оруулсан.



WDM
ГАДААД УРСГАЛ

Орхон аймгийн Core сүлжээнд packet loss, link down/up, оптик дохионы түвшин болон холболтын тасалдалтай холбоотой гэмтэл саатлыг оношлон, шалтгааныг тодорхойлж, Core switch болон WDM-ийн холболтыг шинээр сольж гэмтэл саатлыг засварласан



7080

ШИЛЖҮҮЛЭЛТ

NGN-ээс IMS рүү шилжих технологийн шинэчлэлийн хүрээнд Indoor MSAN-ийн 7,080 хэрэглэгчийг MA5616, MSAN руу амжилттай шилжүүлж, цахилгаан болон орон зайн ашиглалтыг хэмнэн, сүлжээний найдвартай байдлыг дээшлүүлсэн.



26

ХЭРЭГЛЭГЧ

Алслагдсан бүс нутгийн сүлжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх FTTN төслийн хүрээнд Партизан, Найрамдал орчимд 8.5 км шилэн кабель шинээр татаж, 26 өрхийг гурвалсан үйлчилгээнд холболоо



402

ХОЛБОЛТ

Тайлант хугацаанд шинэ хайгуул 300, шилжих хайгуул 138, шилжих болон шинэ холболт 402, гэмтэл саатлын засвар үйлчилгээ 4,385, төлбөр тооцооны 7,829 хүсэлт болон 33 гомдол саналыг тус тус хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэсэн. Эдгээр ажлын хүрээнд авлага барагдуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа.



3200

ШИЛЭН КАБЕЛЬ

Хагас жилийн байдлаар шилэн кабелийн 14 удаагийн гэмтэл саатлыг шуурхай оношлон засаж, нийт 3,200 метр кабель шинэчлэн сольсон. Мөн 420 шөрмөсний (core) залгаа болон 32 муфтийг технологийн дагуу угсарч, сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангалаа.

**АНХААРАЛ
ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА!**